

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10072018 zo dňa 10.07.2018

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

1. Tento „Dodatok“ k zmluve o dielo sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Výzvy na predkladanie cenových ponúk publikovanej na internetovej stránke obce Hubice dňa 19.06.2018

2. . Zmluvné strany

Na jednej strane:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Hubice
Sídlo organizácie: Obecný úrad, Hubice 28, 930 39 Hubice
Štatutár: Jozef Hanic, starosta obce
IČO: 00305448
DIČ: 2021151770
Bankové spojenie: VUB, a. s. Bratislava
Číslo účtu: SK27 0200 0000 0000 1922 6122

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **FE-DOP, s.r.o.**
Sídlo,(miesto podnikania): Športová 112; Zlaté Klasy 930 39
IČO: 36251461
DIČ: 2020195562
IČ DPH: SK2020195562
Štatutárny orgán: Csaba Klúcsik, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK39 7500 0000 0040 1708 4691
Zapísaný v: Obchodnom registri na Okresnom súde v Trnave
Číslo zápisu: 13757/T

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „ zmluvné strany“).

Čl. 1. Zmeny v Zmluve o dielo č. 10072018 zo dňa 10.07.2018 dotknuté „Dodatkom“ č.1.

Mení sa text Zmluvy o dielo č. 10072018 zo dňa 10.07.2018 v nasledovných bodoch:

- v čl.2. odst. 2.1 sa vypúšťa text: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie k predmetu diela.“
V čl. 3. odst. 3.1. sa vypúšťa text : „vrátane odovzdania právoplatného kolaudačného rozhodnutia“ a „Zhotoviteľ vypracuje Závazný časový harmonogram realizácie diela s rozpisom realizácie diela na dobu 12 mesiacov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.“
- V čl. 4. odst. 4.3 sa vypúšťa text: „a vykonanie diela tak, aby Dielo bolo možné skolaudovať a bolo užívaniashopné.“ a „Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu realizácie diela zabezpečiť si na vlastné náklady meranie spotreby elektrickej energie a zaväzuje sa náklady za odobratú elektrickú energiu uhradiť priamo dodávateľovi energie. Za týmto účelom zmluvné strany vykonajú spoločne odpočet meraní na začiatku prác a po ich ukončení, o čom spíšu písomný protokol.“
- V čl.4. odst. 4.4 - sa vypúšťa v celistvosti
- V čl. 5. odst. 5.1 - sa vypúšťa v celistvosti
- V čl.5. odst.5.6. sa vypúšťa text „bude vystavená do 5 dní od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia objednávateľovi a okrem náležitostí uvedených pre čiastkovú faktúru (odsek vyššie)“
- V čl.7. odst. 7.37 – sa vypúšťa v celistvosti
- V čl. 9. odst. 9.4 – sa vypúšťa v celistvosti
- V čl. 9. odst. 9.5 – sa vypúšťa odst. (a) v celistvosti
- V čl. 11. odst. 11.7 – sa vypúšťa text „Príloha č.3 Závazný časový harmonogram realizácie diela s rozpisom realizácie diela na dobu 12 mesiacov.“

Článok 2. Záverečné ustanovenia

2.1 Tento „Dodatok“ č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi jedno vyhotovenie.

2.2 Tento „Dodatok“ č. 1 nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na web stránke objednávateľa.

V Hubiciach dňa: 18.07. 2018

Za Objednávateľa:



Jozef Hanic, starosta obce Hubice

V Zlatých Klasoch, dňa: 17.07.2018

Za Zhotoviteľa:

FE – DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy

Csaba Klúcsik, konateľ